

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2024

Partes: Câmara Municipal de Aparecida do Taboado/MS e a empresa Visão Geral Engenharia e Construção Ltda.

Objeto: Prorrogação do prazo de execução do Contrato Administrativo nº 017/2024, referente à construção, ampliação e reforma do prédio da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado/MS.

Prazo: Fica prorrogado o prazo de execução do contrato por 30 (trinta) dias, contados a partir do término do prazo anteriormente estabelecido.

Valor do Contrato: Permanece inalterado o valor contratual de R\$ 1.742.386,68 (um milhão, setecentos e quarenta e dois mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos).

Saldo Contratual: Conforme manifestação do Setor de Contabilidade, permanece saldo disponível no valor de R\$ 182.616,02 (cento e oitenta e dois mil, seiscentos e dezesseis reais e dois centavos).

Fundamentação Legal: Art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

Data da Assinatura: 23 de março de 2026.

Assinam:

Heberson Galter Custódio – Presidente da Câmara Municipal – Contratante

Allifer Henrique Santos Queiroz – Representante da Contratada